

(公表用 250万円を超える工事)

公共工事発注計画表

令和5年10月1日更新

№1

整理番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工事名	施工場所	種別 (工種)	工事概要		発注予定月		予定工期	契約方法	契約状況 (契約日)
					当初	変更	当初	変更			
1	(学校建設費) 9・2・3・14	豊頃小学校改修工事(建築主体工事)	中央若葉町	建築	外壁改修工事 金属製建具工事 内装工事等		4月	月	10 11 12月	一般競争入札	5月10日
2	(学校建設費) 9・2・3・14	豊頃小学校改修工事(電気設備工事)	中央若葉町	電気設備	電灯設備工事 動力設備、情報通信網 防犯入退管理設備等		4月	月	10 11 12月	一般競争入札	5月12日
3	(学校建設費) 9・2・3・14	豊頃小学校改修工事(機械設備工事)	中央若葉町	機械設備	冷暖房設備工事 換気、屋内給排水 衛生器具設備工事等		4月	月	10 11 12月	一般競争入札	5月10日
4	(学校給食費) 9・5・3・14	学校給食センター 加圧給水ポンプ取替工事	中央若葉町	機械設備	加圧給水ユニット1台		4月	月	4 3 12月	指名競争入札	4月27日
5	(道路橋梁維持費) 7・2・1・14	礼作別第1号幹線舗装工事	礼作別	舗装	L=170m W=5.5m		4月	月	3 12月	指名競争入札	4月27日
6	水(一般管理費) 1・1・1・14	湧洞配水池残留塩素計更新	湧洞	水道	残留塩素計更新 1台		4月	月	11 12月	指名競争入札	5月2日
7	(畜産業費) 5・2・1・14	家畜自衛防疫資材倉庫新築工事	中央若葉町	建築	新築 1棟 A=59.62㎡		4月	月	5 12月	指名競争入札	4月28日
8	(体育施設費) 9・5・2・14	町民プール内部塗装改修工事	中央若葉町	塗装	内部塗装改修工事1式		4月	月	11 12月	指名競争入札	4月28日
9	(治山事業費) 5・3・3・14	茂岩山自然公園階段整備工事	茂岩	土木 (森林土木)	階段整備工事 L=100m、W=2.0m		4月	月	4 12月	指名競争入札	4月28日
10	(道路橋梁維持費) 7・2・1・14	幌岡基線横断管改修工事	幌岡	土木	φ1200 L=21m		5月	6月	4 3 12月	指名競争入札	6月22日

(公表用 250万円を超える工事)

公共工事発注計画表 令和5年10月1日更新

№ 2

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工事名	施工場所	種 別 (工種)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予 定 工 期	契 約 方 法	契 約 状 況 (契 約 日)
					当 初	変 更	当 初	変 更			
11	(道路新設改良費) 7・2・3・14	北栄17連絡線改良工事	北栄	改良	L=374m W=4.0m		5 月	6 月	4 九月	指名競争入札	6月23日
12	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線改良工事(その1)	幌岡	土木	改良 L=230m W=5.5m	L=240m W=5.5m	5 月	月	4 九月	指名競争入札	6月8日
13	(道路新設改良費) 7・2・3・14	建設機械格納庫新築工事	茂岩本町	建築	新築 1棟 A=219.40㎡	新築 1棟 A=435.76㎡	5 月	月	10 11 九月	指名競争入札	6月8日
14	(施設管理費) 7・5・1・14	林業センター解体工事	茂岩	建築	解体 1棟 A=627.00㎡		5 月	月	4 九月	指名競争入札	5月25日
15	下(下水道施設整備費) 1・2・2・14	茂岩栄町下水道管渠改修工事	茂岩栄町	土木	塩ビ管 φ150mm L=45m		5 月	月	4 6 九月	指名競争入札	5月24日
16	(学校建設費) 9・3・3・14	豊頃中学校改築外構工事	中央若葉町	土木・舗装	舗装工事1,400㎡ 緑地工事1,200㎡		5 月	7 月	3 7 九月	指名競争入札	7月6日
17	(林道整備費) 5・3・2・14	林道補修工事	安骨他	土木 (森林土木)	2路線 排水施設工他		5 月	6 月	3 九月	指名競争入札	6月22日
18	(社会教育総務費) 9・4・1・14	展示施設改修工事	二宮	建築	展示看板製作、設置他		5 月	11 月	4 10 九月	指名競争入札	
19	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線舗装工事(その1)	幌岡	舗装	舗装 L=125m W=5.5m	L=125m W=7.5m	6 月	5 月	2 九月	指名競争入札	5月23日
20	(道路新設改良費) 7・2・3・14	橋梁補修工事	農野牛	土工	伸縮装置取替・支承補修・高欄部分補修 N=1橋 保栄1号橋		6 月	7 月	4 九月	指名競争入札	7月25日

(公表用 250万円を超える工事)

公共工事発注計画表

令和5年10月1日更新

No 3

整理番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工事名	施工場所	種別 (工種)	工事概要		発注予定月		予定工期	契約方法	契約状況 (契約日)
					当初	変更	当初	変更			
21	(住宅建設費) 7・3・2・14	パートナータウン団地個別改善工事	中央新町	塗装	屋根外壁塗装改善 屋根A=350㎡ 外壁A=200㎡	屋根A=350㎡ 外壁A=190㎡	6月	月	3ヵ月	指名競争入札	6月23日
22	(住宅建設費) 7・3・2・14	ドリームタウン団地個別改善工事	中央新町	塗装	屋根外壁塗装改善 屋根A=860㎡ 外壁A=930㎡	屋根A=945㎡ 外壁A=923㎡	6月	月	3ヵ月	指名競争入札	6月26日
23	水(簡易水道整備費) 1・1・2・14	簡易水道施設整備工事 (配水管布設替その1)	統内	水道	HPPEφ100mm L=200m DCIPφ100mm L=900m	HPPEφ100mm L=1,244m PPφ50mm L=204m	6月	月	5 7ヵ月	指名競争入札	6月22日
24	簡易郵便局舎整備費 2・1・10・14	旧二宮簡易郵便局舎解体工事	二宮	土木 (解体除却)	旧二宮簡易郵便局舎撤去・解体		6月	8月	4ヵ月	指名競争入札	8月17日
25	(住宅建設費) 7・3・2・14	大津幸町団地個別改善工事	大津幸町	建築	居住性向上 脱炭素社会対応 1棟2戸		7月	月	7 6ヵ月	指名競争入札	7月7日
26	水(簡易水道整備費) 1・1・2・14	簡易水道施設整備工事 (配水管布設替その2)	統内	水道	HPPEφ100mm L=1,194m PPφ50mm L=204m	HPPEφ100mm L=305.97m DCIPφ100mm L=857.30m	7月	月	5 7ヵ月	指名競争入札	7月24日
27	下(下水道施設整備費) 1・2・2・14	下水道管渠マンホール改修工事 管渠マンホール改修工事	町内	土木	マンホール改修工事 1式	マンホール防水改修工事 1式	7月	月	2 3ヵ月	指名競争入札	7月24日
28	(林道整備費) 5・3・2・14	林業生産基盤整備道二宮線 開設工事	二宮	土木 (森林土木)	L=680m、W=4.0m		7月	月	4ヵ月	指名競争入札	7月6日
29	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線改良工事(その2)	幌岡	土木	改良 L=230m W=5.5m	L=260m W=5.5m	8月	6月	4ヵ月	指名競争入札	6月23日
30	(道路新設改良費) 7・2・3・14	北栄17連絡線舗装工事	北栄	舗装	舗装 L=514m W=5.5m		8月	9月	3ヵ月	指名競争入札	9月21日

(公表用 250万円を超える工事)

公共工事発注計画表

令和5年10月1日更新

№4

整理番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工事名	施工場所	種別 (工種)	工事概要		発注予定月		予定工期	契約方法	契約状況 (契約日)
					当初	変更	当初	変更			
31	(林道整備費) 5・3・2・14	林業専用道(規格相当) 第二湧洞支線開設工事	湧洞	土木 (森林土木)	L=560m、W=3.6m	L=580m、W=3.6m	8月	月	3ヵ月	指名競争入札	8月21日
32	(林道整備費) 5・3・2・14	幹線林道長節湧洞線改良工事	長節	土木 (森林土木)	排水施設工 5箇所		8月	9月	3ヵ月	指名競争入札	9月21日
33	(林道整備費) 5・3・2・14	林道農野牛線橋梁改良工事	農野牛他	土木 (森林土木)	橋梁補修工 1橋		8月	月	4ヵ月	指名競争入札	8月17日
34	(災害対策費) 8・2・1・14	大津地域津波緊急避難場所 避難路整備工事	大津	土木	7.5W×500M		8月	10月	5ヵ月	指名競争入札	
35	(道路橋梁維持費) 7・2・1・14	町道補修工事	町内一円	舗装	舗装補修		9月	10月	2ヵ月	指名競争入札	
36	下(下水道施設整備費) 1・2・2・14	下水道施設改修更新工事	牛首別	機械・電気	・汚泥脱水機設置 (機械・電機)		9月	12月	3 6ヵ月	指名競争入札	
37	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線舗装工事(その2)	幌岡	舗装	舗装 L=460m W=5.5m		10月	月	3ヵ月	指名競争入札	
38	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡西2線改良工事	幌岡	土木	改良 L=50m W=5.5m		10月	11月	4 3ヵ月	指名競争入札	
39	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線改良工事(その3)	幌岡	土木	改良 L=100m W=5.5m		10月	9月	4 3ヵ月	指名競争入札	9月21日
40	(道路橋梁維持費) 7・2・1・14	茂岩栄町団地通歩道改修工事 (6月補正)	茂岩栄町	舗装	L=132m W=2.25m		7月	月	3ヵ月	指名競争入札	7月6日

(公表用 250万円を超える工事)

公共工事発注計画表 令和5年10月1日更新

No 5

整理番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工事名	施工場所	種別 (工種)	工事概要		発注予定月		予定工期	契約方法	契約状況 (契約日)
					当初	変更	当初	変更			
41	(道路橋梁維持費) 7 2 1 14	牛首別2号舗装補修工事 (9月補正)	牛首別	舗装	舗装 L=150m W=5.5m		11 月	月	3 カ月	指名競争入札	
42	(道路橋梁維持費) 7 2 1 14	旅来長節線舗装補修工事 (9月補正)	長節	舗装	舗装 L=180m W=5.5m		10 月	月	3 カ月	指名競争入札	
43	(道路橋梁維持費) 7 2 1 14	大川13号線側溝補修工事 (9月補正)	二宮	土木	V型トラフ H=1000 L=46m		9 月	月	3 カ月	指名競争入札	9月21日
44	()						月	月	カ月		
45	()						月	月	カ月		
46	()						月	月	カ月		
47	()						月	月	カ月		
48	()						月	月	カ月		
49	()						月	月	カ月		
50	()						月	月	カ月		