

整理番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工事名	施工場所	種別 (工種)	工事概要		発注予定月		予定工期	契約方法	契約状況
					当初	変更	当初	変更			
1	(道路橋梁維持費) 7・2・1・14	礼作別第1号幹線舗装補修工事	礼作別	舗装	L=1200m W=5.5m		4月	月	3ヵ月	指名競争入札	
2	(学校管理費) 9・2・1・14	中央区教員住宅改修工事 (教頭住宅)	中央若葉町	建築	改修工事1棟2戸		4月	月	4ヵ月	指名競争入札	
3	(一般管理費) 2・1・1・14	太陽光発電システム設置工事	茂岩本町	建築	太陽光発電パネル32枚 蓄電システム 一式 電気工事 一式		5月	月	8ヵ月	指名競争入札	
4	(一般管理費) 2・1・1・14	庁舎エアコン設置工事	茂岩本町	機械設備	エアコン7台		5月	月	3ヵ月	指名競争入札	
5	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線改良工事(その1)	幌岡	土木	改良 L=240m W=5.5m		5月	月	4ヵ月	指名競争入札	
6	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線舗装工事(その1)	幌岡	舗装	舗装 L=518m W=5.5m		5月	月	4ヵ月	指名競争入札	
7	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡西2線改良工事	幌岡	土木	改良 L=215m W=5.5m		5月	月	4ヵ月	指名競争入札	
8	(道路新設改良費) 7・2・3・14	建設機械格納庫新築工事	茂岩本町	建築	新築 1棟 A=214.85㎡		5月	月	11ヵ月	指名競争入札	
9	水(建設改良費) 1・1・1・24	長節浄水場処理水濁度計更新工事	長節	機械	処理水濁度計更新 1基		5月	月	8ヵ月	指名競争入札	
10	水(建設改良費) 1・1・1・24	統内地区配水管布設工事	統内	水道	HPPEφ100mm L=395m PPφ50 L=702m 橋梁添架φ100m L=22m		5月	月	7ヵ月	指名競争入札	

整理番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工事名	施工場所	種別 (工種)	工事概要		発注予定月		予定工期	契約方法	契約状況
					当初	変更	当初	変更			
11	下(建設改良費) 1・1・3・24	下水道施設改築更新工事	牛首別	機械・電気	計装盤改築更新 1式		5月	月	10ヵ月	指名競争入札	
12	(林道整備費) 5・3・2・14	林道湧洞1号線補修工事	湧洞	工事 (森林土木)	排水施設工、路盤工他		5月	月	3ヵ月	指名競争入札	
13	(災害対策費) 8・2・1・14	大津地域津波緊急避難場所避難路整備工事(その1)	大津	路盤改良	船揚げ場避難路路盤工事 L=151 W=7.5m		5月	月	5ヵ月	指名競争入札	
14	(医院管理費) 1・1・1・14	豊頃医院高圧受電設備更新工事	茂岩栄町	電気設備	キュービクル改修		5月	月	1ヵ月	指名競争入札	
15	(学校建設費) 9・3・3・14	旧豊頃中学校解体工事	中央若葉町	建築	除却 A=2,883.60㎡		5月	月	9ヵ月	指名競争入札	
16	(える夢館費) 9・4・4・14	ファンコイルユニット更新工事	茂岩本町	機械	ファンコイルユニット更新		5月	月	8ヵ月	指名競争入札	
17	(体育施設費) 9・5・2・14	暖房設備増設工事	茂岩本町	機械	暖房設備増設		5月	月	5ヵ月	指名競争入札	
18	(道路橋梁維持費) 7・2・1・14	牛首別2号線舗装補修工事	牛種別	舗装	L=200m W=5.5m		6月	月	3ヵ月	指名競争入札	
19	(道路新設改良費) 7・2・3・14	橋梁補修工事	礼文内	土工	伸縮装置取替・支承補修・高欄部分取替 N=1橋 熊野橋		6月	月	5ヵ月	指名競争入札	
20	(住宅建設費) 7・3・2・14	ドリームタウン団地個別改善工事	中央新町	塗装	屋根外壁塗装改善 屋根A=720㎡ 外壁A=700㎡		6月	月	3ヵ月	指名競争入札	

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工 事 名	施 工 場 所	種 別 (工種)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予 定 工 期	契 約 方 法	契 約 状 況
					当 初	変 更	当 初	変 更			
21	(歯科診療所管理費) 2・1・1・14	歯科診療所塗装改修工事	茂岩本町	建築	屋根外壁塗装改善 屋根A=330㎡ 外壁A=360㎡		6月	月	3ヵ月	指名競争入札	
22	水(建設改良費) 1・1・1・24	豊頃南町分譲地配水管布設工事	豊頃	水道	PPφ50mm L=96.4m		6月	月	3ヵ月	指名競争入札	
23	(林道整備費) 5・3・2・14	林業生産基盤整備道二宮線 開設工事	二宮	工事 (森林土木)	L=620m、W=4.0m		6月	月	5ヵ月	指名競争入札	
24	(災害対策費) 8・2・1・14	大津地域津波緊急避難場所避難 路整備工事(その2)	大津	路盤改良	船揚げ場避難路路盤工事 L=151 W=7.5m		6月	月	5ヵ月	指名競争入札	
25	(保健センター管理費) 4・1・2・14	保健センター温水ボイラー更新工事	茂岩栄町	機械設備	温水ボイラー更新 暖房配管不凍液交換		6月	月	1ヵ月	指名競争入札	
26	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線改良工事(その2)	幌岡	土木	改良 L=240m W=5.5m		7月	月	4ヵ月	指名競争入札	
27	(住宅建設費) 7・3・2・14	十弗宝町団地町営住宅除却工事	十弗宝町	建築	簡易耐火造 平屋建 1棟4戸		7月	月	6ヵ月	指名競争入札	
28	(住宅建設費) 7・3・2・14	豊頃南町A団地個別改善工事	豊頃南町	建築	居住性向上 脱炭素社会対応 2棟4戸		7月	月	6ヵ月	指名競争入札	
29	水(建設改良費) 1・1・1・24	道道大津旅来線 本管移設等補償工事	大津	水道	DCIPφ150mm L=100m		7月	月	3ヵ月	指名競争入札	
30	水(建設改良費) 1・1・1・24	湧洞地区配水管布設工事	湧洞	水道	HPPEφ150mm L=600m		7月	月	5ヵ月	指名競争入札	

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工 事 名	施 工 場 所	種 別 (工種)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予 定 工 期	契 約 方 法	契 約 状 況
					当 初	変 更	当 初	変 更			
31	下(建設改良費) 1・1・1・24	茂岩栄町中通下水道管改修工事	茂岩	土木	VUφ100mm L=45m		7月	月	3ヵ月	指名競争入札	
32	(林道整備費) 5・3・2・14	林道上湧洞線補修工事	湧洞	工事 (森林土木)	排水施設工4箇所		7月	月	3ヵ月	指名競争入札	
33	(学校管理費) 9・2・1・14	中央区教員住宅改修工事 (校長住宅2)	中央若葉町	建築	改修工事1棟1戸		7月	月	4ヵ月	指名競争入札	
34	(道路橋梁維持費) 7・2・1・14	旅来長節線舗装補修工事	長節	舗装	L=200m W=5.5m		8月	月	3ヵ月	指名競争入札	
35	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡西2線舗装工事	幌岡	舗装	舗装 L=100m W=5.5m		8月	月	3ヵ月	指名競争入札	
36	(林道整備費) 5・3・2・14	林業専用道(規格相当) 久保3号線開設工事	長節	工事 (森林土木)	L=500m、W=3.6m		8月	月	4ヵ月	指名競争入札	
37	(学校管理費) 9・2・1・14	中央区教員住宅改修工事 (校長住宅1)	中央若葉町	建築	改修工事1棟1戸		8月	月	6ヵ月	指名競争入札	
38	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線改良工事(その3)	幌岡	土木	改良 L=230m W=5.5m		9月	月	4ヵ月	指名競争入札	
39	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線舗装工事(その2)	幌岡	舗装	舗装 L=380m W=5.5m		9月	月	4ヵ月	指名競争入札	
40	(河川総務費) 7・4・1・14	長節川補修工事	長節	土木	掘削・伐採 L=400m		9月	月	4ヵ月	指名競争入札	

