

別紙 (工事費250万円超 公表用)

公 共 工 事 発 注 計 画 表

令和6年10月15日更新

No 1

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工 事 名	施 工 場 所	種 別 (工種)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予 定 工 期	契約方法	契約状況 (契約日)
					当 初	変 更	当 初	変 更			
1	(道路橋梁維持費) 7・2・1・14	礼作別第1号幹線舗装補修工事	礼作別	舗装	L=1200m W=5.5m	L=861m W=5.5m	4 月	月	3 力月	指名競争入札	4月25日
2	(学校管理費) 9・2・1・14	中央区教員住宅改修工事 (教頭住宅)	中央若葉町	建築	改修工事1棟2戸		4 月	月	4 力月	指名競争入札	4月26日
3	(一般管理費) 2・1・1・14	太陽光発電システム設置工事	茂岩本町	建築	太陽光発電パネル32枚 蓄電システム 一式 電気工事 一式		5 月	月	9 8 力月	指名競争入札	5月28日
4	(一般管理費) 2・1・1・14	庁舎エアコン設置工事	茂岩本町	機械設備	エアコン7台		5 月	月	5 3 力月	指名競争入札	5月23日
5	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線改良工事(その1)	幌岡	土木	改良 L=240m W=5.5m	改良 L=160m W=5.5m	5 月	月	4 力月	指名競争入札	5月24日
6	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線舗装工事	幌岡	舗装	舗装 L=518m W=5.5m	舗装 L=222m W=6.3m	5 月	9 月	3 4 力月	指名競争入札	9月30日
7	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡西2線改良工事	幌岡	土木	改良 L=215m W=5.5m	改良 L=63m W=5.5m	5 月	月	3 4 力月	指名競争入札	5月22日
8	(道路新設改良費) 7・2・3・14	建設機械格納庫新築工事	茂岩本町	建築	新築 1棟 A=214.85㎡		5 月	月	10 11 力月	指名競争入札	6月10日
9	水(建設改良費) 1・1・1・24	水道施設改修工事 (長節浄水場処理水濁度計更新)	長節	機械	処理水濁度計更新 1基		5 月	月	9 8 力月	指名競争入札	5月24日
10	水(建設改良費) 1・1・1・24	統内地区配水管布設替工事	統内	水道	HPPEφ100mm L=395m PPφ50 L=702m 橋梁添架φ100mm L=22m	HPPEφ100mm L=300m DCIPφ100 L=699m 橋梁添架φ100mm L=22m	5 月	月	7 力月	指名競争入札	6月10日

別紙 (工事費250万円超 公表用)

公共工事発注計画表

令和6年10月15日更新

№2

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工 事 名	施 工 場 所	種 別 (工種)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予 定 工 期	契 約 方 法	契 約 状 況 (契約日)
					当 初	変 更	当 初	変 更			
11	下(建設改良費) 1・1・3・24	下水道施設改築更新工事	牛首別	機械・電気	計装盤改築更新 1式		5 月	未定	10 ヵ月	指名競争入札	
12	(林道整備費) 5・3・2・14	林道湧洞1号線補修工事	湧洞	工事 (森林土木)	排水施設工、路盤工他		5 月	7 月	3 ヵ月	指名競争入札	7月24日
13	(災害対策費) 8・2・1・14	大津地域津波緊急避難場所避難路整備工事(その1)	大津	土木	船揚げ場避難路路盤工事 L=151 W=7.5m	船揚げ場避難路路盤工事 L=192m W=7.5m	5 月	6 月	5 ヵ月	指名競争入札	6月21日
14	(医院管理費) 1・1・1・14	豊頃医院高圧受電設備更新工事	茂岩栄町	電気設備	キュービクル改修		5 月	7 月	5 ヵ月	指名競争入札	7月26日
15	(学校建設費) 9・3・3・14	旧豊頃中学校解体工事	中央若葉町	建築	除却 A=2,883.60㎡		5 月	月	9 ヵ月	指名競争入札	6月13日
16	(える夢館費) 9・4・4・14	える夢館ファンコイルユニット更新工事	茂岩本町	機械	ファンコイルユニット更新		5 月	月	8 ヵ月	指名競争入札	5月28日
17	(体育施設費) 9・5・2・14	総合体育館暖房設備増設工事	茂岩本町	機械	暖房設備増設		5 月	8 月	5 ヵ月	指名競争入札	8月27日
18	(道路橋梁維持費) 7・2・1・14	牛首別2号線舗装補修工事	牛種別	舗装	L=200m W=5.5m	L=220m W=5.5m	6 月	9 月	3 ヵ月	指名競争入札	9月30日
19	(道路新設改良費) 7・2・3・14	橋梁補修工事	礼文内	土工	伸縮装置取替・支承補修・高欄部分取替 N=1橋 熊野橋		6 月	7 月	5 ヵ月	指名競争入札	7月8日
20	(住宅建設費) 7・3・2・14	ドリームタウン団地個別改善工事	中央新町	塗装	屋根外壁塗装改善 屋根A=720㎡ 外壁A=700㎡	屋根外壁塗装改善 屋根A=860㎡ 外壁A=670㎡	6 月	月	3 ヵ月	指名競争入札	6月21日

別紙 (工事費250万円超 公表用)

公共工事発注計画表

令和6年10月15日更新

№3

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工 事 名	施 工 場 所	種 別 (工種)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予 定 工 期	契 約 方 法	契 約 状 況 (契約日)
					当 初	変 更	当 初	変 更			
21	(歯科診療所管理費) 2・1・1・14	歯科診療所塗装改修工事	茂岩本町	建築	屋根外壁塗装改善 屋根A=330㎡ 外壁A=360㎡		6 月	7 月	3 カ月	指名競争入札	7月25日
22	水 (建設改良費) 1・1・1・24	本管布設工事 (豊頃南町分譲地配水管布設工事)	豊頃南町	水道	PPφ50mm L=96.4m	PPφ50mm L=83m PPφ40mm L=2m	6 月	月	3 カ月	指名競争入札	6月19日
23	(林道整備費) 5・3・2・14	林業生産基盤整備道二宮線 開設工事	二宮	工事 (森林土木)	L=620m、W=4.0m	L=560m、W=4.0m	6 月	月	5 カ月	指名競争入札	6月19日
24	(災害対策費) 8・2・1・14	大津地域津波緊急避難場所避難 路整備工事 (その2)	大津	土木	船揚げ場避難路路盤工事 L=151 W=7.5m	船揚げ場避難路路盤工事 L=110m W=5.5m	6 月	9 月	5 カ月	指名競争入札	9月27日
25	(保健センター管理費) 4・1・2・14	保健センター温水ボイラー更新工事	茂岩栄町	機械設備	温水ボイラー更新 暖房配管不凍液交換	温水ボイラー更新 —	6 月	7 月	3 1 カ月	指名競争入札	7月25日
26	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線改良工事 (その2)	幌岡	土木	改良 L=240m W=5.5m	改良 L=160m W=5.5m	7 月	月	4 カ月	指名競争入札	7月25日
27	(住宅建設費) 7・3・2・14	十弗宝町団地町営住宅除却工事	十弗宝町	建築	簡易耐火造 平屋建 1棟4戸		7 月	10 月	3 6 カ月	指名競争入札	
28	(住宅建設費) 7・3・2・14	豊頃南町A団地個別改善工事	豊頃南町	建築	居住性向上 脱炭素社会対応 2棟4戸		7 月	月	5 6 カ月	指名競争入札	7月8日
29	水 (建設改良費) 1・1・1・24	本管移設等補償工事 (道道大津旅来線)	大津	水道	DCIPφ150mm L=100m	DCIPφ150mm L=122m	7 月	10 月	4 3 カ月	指名競争入札	10月2日
30	水 (建設改良費) 1・1・1・24	湧洞地区配水管布設替工事	湧洞	水道	HPPEφ150mm L=600m	HPPEφ150mm L=378m	7 月	8 月	4 5 カ月	指名競争入札	8月22日

別紙 (工事費250万円超 公表用)

公共工事発注計画表

令和6年10月15日更新

№ 4

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工 事 名	施 工 場 所	種 別 (工種)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予 定 工 期	契約方法	契約状況 (契約日)
					当 初	変 更	当 初	変 更			
31	下 (建設改良費) 1・1・1・24	茂岩栄町中通下水道管改修工事	茂岩	土木	VUφ100mm L=45m	VUφ150mm L=37.5m VUφ100mm L=20.0m	7 月	月	3 力月	指名競争入札	7月3日
32	(林道整備費) 5・3・2・14	林道上湧洞線補修工事	湧洞	工事 (森林土木)	排水施設工4箇所		7 月	9 月	3 力月	指名競争入札	9月27日
33	(学校管理費) 9・2・1・14	中央区教員住宅改修工事 (校長住宅)	中央若葉町	建築	改修工事1棟1戸	改修工事2棟	7 月	8 月	3 4 力月	指名競争入札	8月22日
34	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡西2線舗装工事	幌岡	舗装	舗装 L=100m W=5.5m	舗装 L=93.38m W=5.5m	8 月	月	3 力月	指名競争入札	8月27日
35	(林道整備費) 5・3・2・14	林業専用道 (規格相当) 久保3号線開設工事	長節	工事 (森林土木)	L=500m、W=3.6m	L=490m、W=3.6m	8 月	月	4 力月	指名競争入札	8月22日
36	(河川総務費) 7・4・1・14	長節川補修工事	長節	土木	掘削・伐採 L=400m	掘削L=200m、伐採L=300m	9 月	10 月	4 力月	指名競争入札	
37	(消防費) 8・2・1・14	大津地域津波緊急避難場所避難 路舗装工事	大津	舗装	船揚げ場避難路舗装工事 L=348 W=7.5m	船揚げ場避難路舗装工事 L=260m、W=5.5m	9 月	10 月	3 6 力月	指名競争入札	
38	(道路橋梁維持費) 7・2・1・14	町道補修工事	町内一円	舗装	舗装補修		10 月	月	2 力月	指名競争入札	
39	(道路新設改良費) 7・2・3・14	橋梁補修工事 (その2)	農野牛	土工	伸縮装置取替・支承補修・高欄部分取替 N=1橋 保栄2号橋	支承補修・ひび割れ補修 N=1橋 保栄2号橋	10 月	月	5 力月	指名競争入札	10月3日
40	(河川総務費) 7・4・1・14	ワッカリベツ川補修工事	長節	土木	掘削・伐採 L=400m		10 月	月	4 力月	指名競争入札	

別紙 (工事費250万円超 公表用)

公 共 工 事 発 注 計 画 表

令和6年10月15日更新

№ 5

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工 事 名	施 工 場 所	種 別 (工種)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予定工期	契約方法	契約状況 (契約日)
					当 初	変 更	当 初	変 更			
41	(河川総務費) 7・4・1・14	泥川補修工事	二宮	土木	掘削・伐採 L=250m		10月	9月	4ヵ月	指名競争入札	9月25日
42	(建設改良費) 1 1 1 24	統内地区配水管布設替工事(その2)	統内	水道	HPPEφ100mm L=94.8m		7月	月	5ヵ月	指名競争入札	7月3日
43	(施設費) 7 5 1 14	大津地域コミュニティセンター 階段昇降機設置工事	大津幸町	建築	階段昇降機設置		8月	月	6ヵ月	指名競争入札	8月22日
44	(観光費) 6 1 2 14	地域観光交流拠点整備工事	大津元町	土木	路盤工事・舗装工事 フェンス設置等		10月		3ヵ月	指名競争入札	
45	(建設改良費) 1 1 1 24	二宮地区送水管布設替工事	二宮	水道	HPPEφ75mm L=31m		10月	月	4ヵ月	指名競争入札	10月2日
46	(電算情報管理費) 2 1 9 14	IP-BOX空調設備更新工事	茂岩末広町	電気設備	空調設備更新 冷暖房空調機 2台 シーズ・ヒーター交換ユニット 1式		10月	月	3ヵ月	随意契約	
47	()						月	月	ヵ月		
48	()						月	月	ヵ月		
49	()						月	月	ヵ月		
50	()						月	月	ヵ月		