

令和 7 年度 豊頃町発注予定工事情報 （4 月）

※ 別紙の発注予定工事情報の内容は、公表時の概要であり、工事概要（事業量）・発注予定月・契約・入札方法等について、今後変更となる場合があります。

令和 7 年 4 月 1 日

総務課 管財契約係

別 紙 (工事費250万円超 公表用)

公 共 工 事 発 注 計 画 表

№ 1

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工 事 名	施 工 場 所	種 別 (工種)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予 定 工 期	契 約 方 法	契 約 状 況
					当 初	変 更	当 初	変 更			
1	(林道整備費) 5・3・2・14	林道久保長節線補修工事	長節	土木 (森林土木)	排水施設工 3箇所		4 月	月	3 カ月	指名競争入札	
2	(林道整備費) 5・3・2・14	林道保栄線補修工事	農野牛	土木 (森林土木)	排水施設工 3箇所		4 月	月	3 カ月	指名競争入札	
3	(林道整備費) 5・3・2・14	林業生産基盤整備道二宮線 開設工事	二宮	土木 (森林土木)	開設工事 L=380m、W=4.0m		4 月	月	6 カ月	指名競争入札	
4	(道路橋梁維持費) 7・2・1・14	礼作別第1号幹線舗装補修工事	礼作別	舗装	区間延長 L=1380m W=5.5m 実延長 L=380m L R側 W=1.0m		5 月	月	3 カ月	指名競争入札	
5	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡西2線改良工事(その1)	幌岡	土木	改良 L=150m W=5.5m		5 月	月	4 カ月	指名競争入札	
6	(道路新設改良費) 7・2・3・14	(繰越明許) 幌岡第3幹線舗装工事(その2)	幌岡	舗装	舗装 L=300m W=5.5m		5 月	月	3 カ月	指名競争入札	
7	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線改良工事(その1)	幌岡	土木	改良 L=240m W=5.5m		5 月	月	5 カ月	指名競争入札	
8	(住宅建設費) 7・3・2・14	ドリームタウン団地個別改善工事 (A工区)	中央新町	塗装	屋根外壁塗装改善 屋根 A=590㎡ 外壁 A=490㎡		5 月	月	3 カ月	指名競争入札	
9	(水.建設改良費) 1・1・1・24	湧洞地区配水管布設替工事(その1)	湧洞	水道施設	HPPEφ150 L=550m		5 月	月	4 カ月	指名競争入札	
10	(水.建設改良費) 1・1・1・24	大津漁港水道管移設補償工事	大津港町	水道施設	V P φ75 L=60m		5 月	月	2 カ月	指名競争入札	

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工 事 名	施 工 場 所	種 別 (工種)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予 定 工 期	契約方法	契約状況
					当 初	変 更	当 初	変 更			
11	(下,建設改良費) 1・1・1・24	大津漁港下水道管移設補償工事	大津港町	土木	VUφ100 L=30m		5 月	月	2 カ月	指名競争入札	
12	(下,建設改良費) 1・1・3・24	下水道施設改築更新工事	牛首別	電気機械	計装盤更新		5 月	月	10 カ月	指名競争入札	
13	(える夢館費) 9・4・4・14	ファンコイルユニット更新工事	える夢館	管	ファンコイルユニット更新		5 月	月	8 カ月	指名競争入札	
14	(消防費) 8・2・1・14	大津地域津波緊急避難場所避難路 舗装工事	大津地区	舗装	国道336号高台側避難路舗装工事 L=380m W=7.5m		5 月	月	4 カ月	指名競争入札	
15	(消防費) 8・2・1・14	大津地域津波緊急避難場所避難路 地盤改良工事	大津地区	土木	トンケシ高台側避難路地盤改良工事 L=390m W=7.5m		5 月	月	5 カ月	指名競争入札	
16	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡西2線改良工事(その2)	幌岡	土木	改良 L=150m W=5.5m		7 月	月	4 カ月	指名競争入札	
17	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線改良工事(その2)	幌岡	土木	改良 L=240m W=5.5m		7 月	月	5 カ月	指名競争入札	
18	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線舗装工事(その1)	幌岡	舗装	舗装 L=380m W=5.5m		7 月	月	3 カ月	指名競争入札	
19	(道路新設改良費) 7・2・3・14	太田橋補修工事	二宮	土木	支承補修、伸縮装置取替		7 月	月	5 カ月	指名競争入札	
20	(住宅建設費) 7・3・2・14	茂岩栄町A団地個別改善工事	茂岩栄町	建築	居住性向上1棟2戸 脱炭素社会対応2棟4戸		7 月	月	5 カ月	指名競争入札	

別紙

(工事費250万円超 公表用)

公 共 工 事 発 注 計 画 表

№ 3

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工 事 名	施 工 場 所	種 別 (工種)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予 定 工 期	契 約 方 法	契 約 状 況
					当 初	変 更	当 初	変 更			
21	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡西2線改良工事 (その3)	幌岡	土木	改良 L=130m W=5.5m		8 月	月	4 カ月	指名競争入札	
22	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡西2線舗装工事	幌岡	舗装	舗装 L=330m W=5.5m		8 月	月	3 カ月	指名競争入札	
23	(住宅建設費) 7・3・2・14	ドリームタウン団地個別改善工事 (B工区)	中央新町	塗装	屋根外壁塗装改善 屋根 A=510㎡ 外壁 A=470㎡		8 月	月	3 カ月	指名競争入札	
24	(水、建設改良費) 1・1・1・24	湧洞地区配水管布設替工事 (その2)	湧洞	水道施設	HPPE φ150 L=495m		8 月	月	4 カ月	指名競争入札	
25	(林道整備費) 5・3・2・14	林業専用道 (規格相当) 報徳2号線 報徳3号線開設工事	二宮	土木 (森林土木)	開設工事 L=760m、W=4.0m (報徳2号線 L=430m) (報徳3号線 L=330m)		8 月	月	5 カ月	指名競争入札	
26	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線改良工事 (その3)	幌岡	土木	改良 L=240m W=5.5m		9 月	月	5 カ月	指名競争入札	
27	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線舗装工事 (その2)	幌岡	舗装	舗装 L=370m W=5.5m		9 月	月	3 カ月	指名競争入札	
28	(治山事業費) 5・3・3・14	茂岩新和町地区小規模治山工事	茂岩新和町	土木 (森林土木)	土留工 L=40.0m		9 月	月	4 カ月	指名競争入札	
29	(消防費) 8・2・1・14	大津地域津波緊急避難場所避難路 整備工事 (その1)	大津地区	土木	トンケシ高台側避難路路盤工事 L=200m W=7.5m		9 月	月	4 カ月	指名競争入札	
30	(道路新設改良費) 7・2・3・14	大川1号橋補修工事	二宮	土木	支承補修		10 月	月	5 カ月	指名競争入札	

別 紙 (工事費250万円超 公表用)

公 共 工 事 発 注 計 画 表

№ 4

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工 事 名	施 工 場 所	種 別 (工種)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予 定 工 期	契 約 方 法	契 約 状 況
					当 初	変 更	当 初	変 更			
31	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線改良工事(その4)	幌岡	土木	改良 L=130m W=5.5m		11 月	月	4 カ月	指名競争入札	
32	(消防費) 8・2・1・14	大津地域津波緊急避難場所避難路 整備工事(その2)	大津地区	土木	トンケシ高台側避難路路盤工事 L=190m W=7.5m		11 月	月	4 カ月	指名競争入札	
33	() ・ ・ ・						月	月	カ月		
34	() ・ ・ ・						月	月	カ月		
35	() ・ ・ ・						月	月	カ月		
36	() ・ ・ ・						月	月	カ月		
37	() ・ ・ ・						月	月	カ月		
38	() ・ ・ ・						月	月	カ月		
39	() ・ ・ ・						月	月	カ月		
40	() ・ ・ ・						月	月	カ月		