

令和 7 年度 豊頃町発注予定工事情報 （ 1 0 月 ）

別紙の発注予定工事情報の内容は、4月に公表した発注の見通しに関する事項を見直し、変更後の当該事項を公表するものです。

令和 7 年 1 0 月

総務政策課管財契約係

別紙 (工事費400万円超 公表用)

公 共 工 事 発 注 計 画 表

令和7年10月2日更新

№ 1

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工 事 名	施 工 場 所	種 別 (工程)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予 定 工 期	契約方法	契約状況 (契約日)
					当 初	変 更	当 初	変 更			
1	(林道整備費) 5・3・2・14	林道久保長節線補修工事	長節	土木 (森林土木)	排水施設工 3箇所	排水施設工 3箇所 伐開工	4 月	月	3 ヵ月	指名競争入札	4月28日
2	(林道整備費) 5・3・2・14	林道保栄線補修工事	農野牛	土木 (森林土木)	排水施設工 3箇所	排水施設工 3箇所 伐開工	4 月	月	3 ヵ月	指名競争入札	5月1日
3	(林道整備費) 5・3・2・14	林業生産基盤整備道二宮線開設 工事	二宮	土木 (森林土木)	開設工事 L=380m、W=4.0m		4 月	5 月	6 ヵ月	指名競争入札	6月4日
4	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡西2線改良工事(その1)	幌岡	土木	改良 L=150m W=5.5m	改良 L=117m W=5.5m	5 月	月	5 4 ヵ月	指名競争入札	6月17日
5	(道路新設改良費) 7・2・3・14	(繰越明許) 幌岡第3幹線舗装工事 (その2)	幌岡	舗装	舗装 L=300m W=5.5m	舗装 L=228m W=7.5m	5 月	月	2 3 ヵ月	指名競争入札	6月19日
6	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線改良工事 (その1)	幌岡	土木	改良 L=240m W=5.5m	改良 L=190m W=5.5m	5 月	月	5 ヵ月	指名競争入札	6月23日
7	(住宅建設費) 7・3・2・14	ドリームタウン団地個別改善工事 (A工区)	中央新町	塗装	屋根外壁塗装改善 屋根 A=590㎡ 外壁 A=490㎡	屋根外壁塗装改善 屋根 A=590㎡ 外壁 A=480㎡	5 月	7 月	3 ヵ月	指名競争入札	7月2日
8	(水・建設改良費) 1・1・1・24	湧洞地区配水管布設替工事 (その1)	湧洞	水道施設	HPPE φ150 L=550m	HPPE φ150mm L=425.7m 橋梁添架 φ150mm L=32.3m	5 月	月	5 4 ヵ月	指名競争入札	6月3日
9	(水・建設改良費) 1・1・1・24	大津漁港水道管移設補償工事	大津港町	水道施設	V P φ75 L=60m	P P φ75mm L=60m	5 月	月	3 2 ヵ月	指名競争入札	5月21日
10	(下・建設改良費) 1・1・1・24	大津漁港下水道管移設補償工事	大津港町	土木	V U φ100 L=30m	V U φ100mm L=30m	5 月	月	3 2 ヵ月	指名競争入札	5月21日

別紙 (工事費400万円超 公表用)

公 共 工 事 発 注 計 画 表

№ 2

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工 事 名	施 工 場 所	種 別 (工種)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予 定 工 期	契約方法	契約状況 (契約日)
					当 初	変 更	当 初	変 更			
11	(下・建設改良費) 1・1・3・24	下水道施設改築更新工事 (計装盤更新)	牛首別	電気機械	計装盤更新		5 月	8 月	7 10 ヵ月	指名競争入札	9月11日
12	(える夢館費) 9・4・4・14	える夢館ファンコイルユニット 更新工事	える夢館	管	ファンコイルユニット更新		5 月	8 月	7 8 ヵ月	指名競争入札	8月26日
13	(消防費) 8・2・1・14	(緑越明許) 大津地域津波緊急避難場所避難路 整備工事 (舗装)	大津地区	舗装	国道336号高台側避難路舗装工事 L=380m W=7.5m	国道336号高台側避難路舗装工事 L=381m W=7.5m	5 月	月	3 4 ヵ月	指名競争入札	7月4日
14	(消防費) 8・2・1・14	大津地域津波緊急避難場所避難路 整備工事 (地盤改良)	大津地区	土木	トンケシ高台側避難路地盤改良工事 L=390m W=7.5m	地盤改良 (中層混合処理) 施工区間 L=383m A7'ロック 86.8m B7'ロック 104.1m	5 月	月	7 5 ヵ月	指名競争入札	6月4日
15	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線改良工事 (その2)	幌岡	土木	改良 L=240m W=5.5m	改良 L=200m W=5.5m	7 月	9 月	5 ヵ月	指名競争入札	9月26日
16	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡第3幹線舗装工事 (その1)	幌岡	舗装	舗装 L=380m W=5.5m	舗装 L=729m W=5.5m	7 月	10 月	2 3 ヵ月	指名競争入札	
17	(道路新設改良費) 7・2・3・14	太田橋補修工事 橋梁補修工事 (その1)	二宮	土木	支承補修、伸縮装置取替	太田橋 支承補修、伸縮装置取替	7 月	8 月	5 ヵ月	指名競争入札	8月26日
18	(住宅建設費) 7・3・2・14	茂岩栄町A団地個別改善工事	茂岩栄町	建築	居住性向上1棟2戸 脱炭素社会対応2棟4戸		7 月	月	5 ヵ月	指名競争入札	7月23日
19	(道路新設改良費) 7・2・3・14	幌岡西2線舗装工事	幌岡	舗装	舗装 L=330m W=5.5m	舗装 L=216m W=5.5m	8 月	10 月	2 3 ヵ月	指名競争入札	
20	(住宅建設費) 7・3・2・14	ドリームタウン団地個別改善工事 (B工区)	中央新町	塗装	屋根外壁塗装改善 屋根A=510㎡ 外壁A=470㎡		8 月	月	3 ヵ月	指名競争入札	8月22日

別紙 (工事費400万円超 公表用)

公 共 工 事 発 注 計 画 表

№ 3

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工 事 名	施 工 場 所	種 別 (工種)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予 定 工 期	契 約 方 法	契 約 状 況 (契約日)
					当 初	変 更	当 初	変 更			
21	(水. 施設改良費) 1・1・1・24	湧洞地区配水管布設替工事 (その2)	湧洞	水道施設	HPPEφ150 L=495m	HPPEφ150mm L=469m	8 月	7 月	5 4 カ月	指名競争入札	7月23日
22	(林道整備費) 5・3・2・14	林業専用道(規格相当) 報徳2号線報徳3号線開設工事	二宮	土木 (森林土木)	開設工事 L=760m、W=4.0m (報徳2号線 L=430m) (報徳3号線 L=330m)	開設工事 L=760m、W=4.0m (報徳2号線 L=440m) (報徳3号線 L=320m)	8 月	月	5 カ月	指名競争入札	8月21日
23	(治山事業費) 5・3・3・14	茂岩新和町地区小規模治山工事	茂岩新和町	土木 (森林土木)	土留工 L=40.0m	土留工 L=40.6m H=2.0~2.5m	9 月	月	4 カ月	指名競争入札	9月26日
24	(消防費) 8・2・1・14	(緑越明許) 大津地域津波緊急避難場所避難路 整備工事(路盤改良)	大津地区	土木	トンケシ高台側避難路路盤工事 L=200m W=7.5m	トンケシ高台側避難路路盤工事 L=60m W=7.5m	9 月	11 月	3 4 カ月	指名競争入札	
25	(道路新設改良費) 7・2・3・14	大川1号橋補修工事 橋梁補修工事(その2)	二宮	土木	支承補修	大川1号橋 支承補修	10 月	11 月	4 5 カ月	指名競争入札	
26	(消防費) 8・2・1・14	大津地域津波緊急避難場所避難路 整備工事(路盤改良)	大津地区	土木	トンケシ高台側避難路路盤工事 L=190m W=7.5m	トンケシ高台側避難路路盤工事 L=260m W=7.5m	11 月	12 月	4 カ月	指名競争入札	
27	(道路橋梁維持費) 7・2・1・14	幌岡第1号支線横断管改修工事	幌岡	土木	横断管改修φ900mm L=28m		7 月	月	4 カ月	指名競争入札	7月2日
28	(学校給食費) 9・5・3・14	学校給食センター厨房床改修工事	中央若葉町	防水	床塗装 50㎡ 膜厚型変成ビニルエステル 樹脂複合法		7 月	月	2 カ月	指名競争入札	7月4日
29	(林道整備費) 5・3・2・14	幹線林道農野牛線PCB 廃棄物処理対策工事	農野牛	塗装	L=1橋(橋梁塗装塗替工)		8 月	月	7 カ月	指名競争入札	8月26日
30	(体育施設費) 9・5・2・14	町民プール外部塗装工事	中央若葉町	塗装	外部塗装		8 月	月	4 カ月	指名競争入札	8月25日

別 紙

(工事費400万円超 公表用)

公 共 工 事 発 注 計 画 表

№ 4

整理 番号	予算科目 (目) (款・項・目・節)	工 事 名	施 工 場 所	種 別 (工種)	工 事 概 要		発 注 予 定 月		予 定 工 期	契 約 方 法	契 約 状 況 (契約日)
					当 初	変 更	当 初	変 更			
31	(道路橋梁維持費) 7・2・1・14	4条通り縦断管改修工事	大津幸町	土木	縦断管改修φ300mm L=130m		9 月	月	3 ヵ月	指名競争入札	9月26日
32	(建設改良費) 1・1・1・24	長節浄水場原水濁度計更新工事	長節	水道施設	原水濁度計更新 1基		9 月	月	6 ヵ月	指名競争入札	9月29日
33	(住宅管理費) 7・3・1・14	町有住宅除去工事 (茂岩栄町)	茂岩栄町	建築	除却 1棟1戸		11 月	月	4 ヵ月	指名競争入札	
39	() ・ ・ ・						月	月	ヵ月		
40	() ・ ・ ・						月	月	ヵ月		